

ПЛАН-ГРАФИК
внедрения ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ в МБДОУ д/с № 51

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Подготовительные мероприятия			
<i>Изучение ФОП ДО, ФАОП ДО ОВЗ, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП, в том числе письма Минпросвещения от 03.03.2023 № 03-350</i>	<i>Март</i>	<i>Рабочая группа</i>	<i>Обсуждение на педсовете</i>
<i>Выбор методического материала для формируемой части ООП ДО</i>	<i>Март</i>	<i>Рабочая группа</i>	<i>Доклад на педсовете</i>
<i>Принятие участия во Всероссийском информационно-методическом вебинаре «Внедрение и реализация ФОП ДО в образовательной практике»</i>	<i>Март</i>	<i>Все педагоги</i>	<i>Обсуждение результатов на педсовете</i>
<i>Участие в курсах повышения квалификации по внедрению и реализации ФОП ДО в образовательной практике в дистанционном формате</i>	<i>Апрель – август</i>	<i>Педагоги по утвержденному списку</i>	<i>Сертификат о повышении квалификации</i>
<i>Анализ фонда методических материалов и средств обучения и воспитания</i>	<i>Май</i>	<i>Кофанова С.А. Кучеренко М.В.</i>	<i>Список материалов, которые нужно обновить</i>
<i>Обновления фонда методических</i>	<i>Март–август</i>	<i>Контрактный управляющий</i>	<i>Закупленные материалы</i>

<i>материалов и средств обучения и воспитания</i>			
<i>Информирование педагогов о ФОП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ООП по ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ</i>	<i>Март–август</i>	<i>Рабочая группа</i>	<i>Проведены консультации, подготовлен раздаточный материал</i>
<i>Модернизация РППС</i>	<i>По плану</i>	<i>Кофанова С.А., воспитатели групп</i>	<i>РППС соответствует ФОП ДО</i>
<i>Родительские собрания, посвященные переходу на ФОП</i>	<i>Апрель, август</i>	<i>Руководитель рабочей группы</i>	<i>Протокол</i>
2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП			
<i>Совещания по вопросам разработки ООП в соответствии с ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ</i>	<i>По мере необходимости</i>	<i>Рабочая группа</i>	<i>Протокол</i>
<i>Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части ООП, формируемой участниками образовательных отношений</i>	<i>Февраль – март</i>	<i>Рабочая группа</i>	<i>Аналитическая справка</i>
<i>Разработка части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений</i>	<i>Март – июнь</i>	<i>Рабочая группа</i>	<i>Предварительный проект</i>
<i>Разработка проекта ООП ДО по ФОП ДО</i>	<i>Июль</i>	<i>Рабочая группа</i>	<i>Проект ООП ДО</i>
<i>Разработка проектов АОП и АООП по ФАОП ДО ОВЗ</i>	<i>Август</i>	<i>Рабочая группа</i>	<i>Проекты АОП, АООП</i>

3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП			
<i>Рассмотрение проекта ООП ДО на заседании педсовета</i>	<i>Вторая половина июля</i>	<i>Руководитель рабочей группы</i>	<i>Протокол</i>
<i>Доработка проекта ООП ДО</i>	<i>Август</i>	<i>Руководитель рабочей группы</i> <i>Заведующий</i>	<i>Утвержденная ООП ДО</i>
<i>Рассмотрение проектов АОП, АООП на педсовете</i>	<i>Август</i>	<i>Руководитель рабочей группы</i>	<i>Протокол</i>
<i>Доработка проектов АОП, АООП и утверждение АОП, АООП</i>	<i>Август</i>	<i>Руководитель рабочей группы</i> <i>Заведующий</i>	<i>Утвержденные АОП, АООП</i>
<i>Размещение ООП ДО, АОП, АООП на сайте</i>	<i>Август – сентябрь</i>	<i>Ответственный за сайт</i>	<i>Информация на сайте</i>
4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА)			
<i>Экспертиза ЛНА на несоответствие требованиям ФООП ДО, ФАООП ДО ОВЗ</i>	<i>Март</i>	<i>Члены рабочей группы</i>	<i>Перечень ЛНА, подлежащих корректировке</i>
<i>Создание проектов скорректированных ЛНА</i>	<i>Март – август</i>	<i>Члены рабочей группы</i>	<i>Проекты ЛНА</i>
<i>Обсуждение и утверждение проектов</i>	<i>Август</i>	<i>Члены рабочей группы</i> <i>Заведующий</i>	<i>Утвержденные ЛНА</i>